**КАРТОЧКА УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ № 3/1**
Август 2025 г. - Май 2026 г.

Исполнитель: МФТИ, Физтех
Заказчик: ООО "СТЦ"
Начало 3 этапа "16" августа 2025 г.
Окончание 3 этапа "30" мая 2026 г.

Составная часть научно-исследовательской работы
контракт № 24/03/15-01 от 09.04.2024г.
ФЛС: 10064.15.02.X1458
Получено средств на 3 этап: 10 862 418,06 руб.
Синтетический счет и субсчет: 109.60
Сметная стоимость 3 этапа, утвержденная: 13 578 022,58 руб.

| Этап | Месяц | Трудоемкость (человеко-месяц) | Материальные затраты | Затраты на оплату труда - всего (Статья калькуляции 0200): | | | | | Страховые взносы на обязательное социальное страхование (Статья калькуляции 0300): | | | | | Общепроизводственные затраты (Статья калькуляции 0800) : | Общехозяйственные затраты (Статья калькуляции 0900): | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Затраты на оплату труда, всего: (гр.6+гр.9) | в том числе: | | | | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего (гр.11+гр.14) | в том числе: | | | | 4.Общепроизводственные расходы (Оборотно-сальдовая ведомость) | 3. Общехозяйственные расходы (Оборотно-сальдовая ведомость) | |
| | | | | | 1. Заработная плата и взносы. Счет 211 - заработная плата (Оборотно-сальдовая ведомость) | | | 2. Резерв отпусков и страховые взносы резерва отпусков. Счет 211 -резерв (Оборотно-сальдовая ведомость) | | 1. Заработная плата и взносы. Счет 213 - взносы (Оборотно-сальдовая ведомость) | | | 2. Резерв отпусков и страховые взносы резерва отпусков. Счет 213- взносы (Оборотно-сальдовая ведомость) | | | |
| | | | | | Всего | основная заработная плата | дополнительная заработная плата | дополнительная заработная плата | | Всего | основная заработная плата | дополнительная заработная плата | дополнительная заработная плата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 этап (справочно) | Август 2025 | 0,00 | 0,00 | 54 024,59 | 54 024,59 | 0,00 | 54 024,59 | 0,00 | 13 488,27 | 13 488,27 | 0,00 | 13 488,27 | 0,00 | 14 217,76 | 29 630,84 | **111 361,46** |
| **3 этап, 2025 г.:** | | **0,54** | **0,00** | **152 284,98** | **150 449,56** | **53 521,17** | **96 928,39** | **1 835,42** | **37 272,94** | **37 269,26** | **16 163,39** | **21 105,87** | **3,68** | **52 433,87** | **71 932,26** | **313 924,05** |
| **3 этап, 2026 г.:** | | **34,14** | **0,00** | **5 558 474,83** | **5 248 019,04** | **5 054 470,26** | **193 548,78** | **310 455,79** | **1 671 359,96** | **1 578 126,37** | **1 526 450,09** | **51 676,28** | **93 233,59** | **1 145 798,10** | **3 204 744,51** | **11 580 377,40** |
| **ВСЕГО 3 этап:** | | **34,68** | **0,00** | **5 710 759,81** | **5 398 468,60** | **5 107 991,43** | **290 477,17** | **312 291,21** | **1 708 632,90** | **1 615 395,63** | **1 542 613,48** | **72 782,15** | **93 237,27** | **1 198 231,97** | **3 276 676,77** | **11 894 301,45** |

Главный бухгалтер

Руководитель проекта